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REGLAMENTO N°18 SOBRE LICITACIONES
PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA
I MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE

EL BOSQUE, 23 de Septiembre de 1999,
VISTOS YV TENIENDO PRESENTE:

L= Que ¢l texto aclual del articulo 58 bis de la Ley
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, preseribe ta municipalidad deberd disponer de
un Reglamento de Contrataciones y Licitaciones.

2.~ El acuerdo del Concejo Municipal de la comuna
de I Bosque adoptado en su sesion de 23 de Septiembre de 1999, que consta en el acta N°166,
por ¢l que aprueba el Reglamento sobre Licitaciones Pablicas y Privadas de la 1. Municipalidad
de [ Bosque. '

3.- X, teniendo presente las facultades que me olorgan
los articulos 6, 10, 56, letra 1) y 58 s de la Ley N°18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades:

CONSIDERANDO:

La necesidad de fijar normas generales v unilormes
para repular las boitaciones municipales, referidas a estudios, proyectos, obras y servicios, a fin
de upt;mnm: la aplicacion de los recursos municipales, dictase el sigwiente:

APRUEBASE el sngumnm Reglamento Munteipal
sobre Licitaciones Pul)llms y Privadas dt,, ta I. Municipalidad de El Bosque:

TITULO 1
NORMAS GENERALES

Articulo 1% Bl presente R%Iamcnto establece las condiciones, normas y procedimientos que se

aplicaran en los llamados a licitacion pablica y privada que realice la Municipalidad, para la
contratacion de estudios, proyectos, obras y servicios.



Articulo 2% La Municipalidad a fin de atender las necesidades de Ja comunidad local se
encuentra facultada para celebrar contratos que impliquen la tju.,uuon de acciones detetminadas,
De igual modo, punde disponer el otorgamicnto de concesiones para la prestacion de
determinados servicios municipales o para la administracion de establecimientos o bienes.

Para a celebracion de los contralos y convenios a que dé ligar el ejercicio de las facultades
indicadas en el inciso anterior se estara a lo dispuesto en el articulo 6° de la Ley 18.695, eslo es,
si el monto de los contratos o de tos bienes involucrados excede de 200 UTM, o traldndose de
concesiones si el total de los derechos o preslaciones que deba pagar el concesionario excede de
100 UTM, la contratacion se hard previa licitacion pablica. Si el monto de los contratos o el valor
de Jo bienes involucrados o los derechos o prestaciones a pagarse por las concesiones son
inferiores a los montos seflalados precedentemente, la contratacion se hard mediante licifacion
publica o privada.

Si concurren imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas por el Concejo
Municipal, se podra contratar mediante licitacion privada, ain cuando el monto de los contratos
exceda los establecidos en el inciso anterior,

Se podrd proceder mediante contratacion directa si no se presentaren interesados a la licitacion o
si el monto de los contratos no excediere las 100 UTM.

Articulo 3%, Asimisino, la Municipalidad se encuentra facullada para suscribir convenios y
contratos destinados a satislacer rcquenm]c,nln‘: de orden interno con el objeto de proveerse de
los recursos y clemenios necesarios para su adecuadt™ Tuticionaniiento, dentto de los que se

incluyen, entre ottos, ¢l suministro de servicios, la adquisicion de bienes mucbles, reparacion y
mantencion de muebles ¢ inmuebles. '

Para la adquisicion de bienes muebles la Municipalidad se sujetara al procedimiento dcsmto en
el Rcylmncnte dc Adqumuonm vigente.

Tralandose del suinistro de servicios y la repatacion y mantencion de muebles ¢ immuebles, la
Unidad Téenica Municipal respectiva, mediante la elaboracion de un informe fundado ser4 la que
proponga al Alcalde la modalidad de contratacion, esto,es, licitacion piblica o privada o bien,
contratacion directa, En todo caso, la Unidad Técnica deberd velar para que el procedimiento a
‘emplear resguarde los intereses municipales y asegure la transparencia e idoneidad de los actos
administrativos a que dé lugar Ja contratacion.

Articulo 4" En aquellos casos en que la ley {o autotiza o la Municipalidad decidiese llamar a
propuesta privada, se guardaran los mismos requisitos y procedimientos que aquellos que se
emplean en log llamados a licitacion publica, salvo fa publicacion de un aviso en un diato de
circulacion nacional, procedimiento que serd reem plazado por la invitacion directa dirigida a lo
menos a tres proveedores o contristas del rubro, dandose preferencia a aquellos inscritos en el
Registro Municipal de Contratistas. Lo anterior, siempre y cuando la especificidad de la obra, del
servicio o proyecto requerido lo permita.



Articule 5. Para una correcta interpretacion de este R%lamenlo el alcance de los siguientes
conceplos es el que a continuacion se sefiala:

1

6.

9.

10.

12.

13.

Licitacion: Conjuiito de actos administrativos que se inician con el lamado a interesados que
cumplan con los requisitos establecidos para cotizar y ofrecer condiciones de cumplimiento
respecio de la obra, servicio o proyecto a ejecutar, de acuerdo a las exigencias fijadas en las
Bases Administrativas Generales y Especiales y Especificaciones Técnicas, y que concluye
con ¢l Decreto Alcaldicio que adjudica la propuesta a un oferente, rechaza lodas las olertas o
la declara desierta por no haberse presentado interesados.

Licitacion Pablica; Es aqu(,lla que se electia con publicidad y a Ia cual puede presentarse
cualquier persona natusal o juridica, que cumpla con los requisitos establecidos en el Hamado.
Licilacion Privada; Es aquella que se realiza con los mismos requisitos y procedimientoside la
licitacion pablica, salve la publicacion de avisos, pmwdmucnlo que cs reemplazado por la
invitacion directa de oferentes.

Lictlanle u oferente: Toda persona patwal o juridica que cumpla fos mqumlus y que se
presente a una licitacion.

Bases de Licitacion: Todas aquelias disposiciones, antecedentes, o documentos que integren
el llamado a licitacién.

Bases Administrativas Generales: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y (¢rminos
que regulan las relaciones enlre el Municipio, los licitantes, proponentes y adjudicatarios.
Bases Adniinistrativas Especiales; Conjunto de disposiciones especiales que regulan las
relaciones enlre el Municipio, los licitantes, proponentes y adjudicatarios, en malerias
referidas a las caracteristicas del estudio, proyeclo, obra o servicio que se licila.
Especilicaciones ‘Téenicas: Conjunto du caracleristicas que deberda cumplir ¢ obJLlo del
Hlamado a licilacion.

Presupuesto Estimado: Es el valor total estimade previsto por la Municipalidad para ¢l objeto
de la licitacion, a fin de delenminar fa asignacion presupuestaria respectiva.

Presupuesto Olicial; Es el estudio detallado que incluye las cubicaciones, los precios unitarios

y precio total, que representa {a ()pinién oficial del Municipio sobre el valor de lo que se
Heta,

. Unidad Técnica Municipal: Es la Direccion o Unidad Municipal que coordina el conjunto de

actos administrativos que constituyen la licitacion.

Inspeceion Téenica: Es la funcion de la Unidad Técnica Municipal relativa a la fiscalizacion
del cumplimiento y correcta ejecucion de la obra, servicio o proyecto contratado.

Garantia: Es la caucion otorgada por los ofcrentes o adjudicatario pata responder del
cwuplinviento de las obligaciones contraldas en el proceso de licitacion o en el contrato
respeclivo.

- Aclaraciones: Es el docunento que interpreta las Bases de licitacion, emitido de oficio o a

pelicion de un licitante, con el objeto de complementar y aclarar dichas bases, y que debe ser
comunicado por escrito a todos aqucllos que las hubieren adquirido.

- Propuesta: Es la oferla econdmica y téenica entrepada por el licitanie ajustada a los

antecedentes suministrados en las Bases y Especificaciones de la licilacion.
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Propuesta a Suma Alzada: Es la oferta entrepada en que las cantidades de las obras se
entienden inamovibles. El precio sera fijo a menos que las Bases de licitacion autoricen
expresamente algan sistema de reajuste.

Propuesta a Sene de Precios Unitarios: Es 1a oferta de precios unitarios [ijos aplicados a
cubicaciones provisionales de obras establecidas por la Municipalidad, cuyo valor final
corresponde a la suma de los productos de dichos precios por las cantidades realmente
cjecutadas. Los precios unilarios se entenderdn inamovibles, a menos que las Bases de
licitacion auloricen expresaniente algin sistema de reajuste,

Programa de Trabajo: Es la ordenacion cronoldgica del desarrollo de las diversas actividades
téenicas y administrativas contempladas para el cumplimiento dﬁ*I objeto de la licitacion, en
fos plazos estipulados.

. Adjudicacion: Es el aclo administrativo mediante el cual la Municipalidad acepla y asigna

una propuesta determinada, en fos (érminos seiialados en las Buses.

Adjudicatario: I's aquella persona natwal o juridica a la cual se le acepta y asigna la
propuesta.

Contratista: Is la persona natural o juridica que, en virtud del contralo respectivo, se ob l!{:d a

gjecutar el objeto de la licitacion.

Recepeion Parcial: Es el acto administrative mediante el cual la Municipalidad otorpa su

conformidad a una parle especifica, plevuumnle determinada, de la obra, pmyeuo 0 estudio
encomendado.

Recepeion Provisoria: Es ¢l acto administrativo mediante el cual la Municipalidad otorga su

conformidad a la tolalidad de las obias, estudios o servicios ejeculados, de acuerdo a los

antecedentes de la licitacion. Las obras asi concluidas, son entregadas para su explotacion.
Solo una vez aprobada Ja recepeion provisoria conl‘oune se podra dar curso al estado de pago
{inal.

Recepeion Definitiva: Ls el acto administrativo por medio del cual la Municipalidad olorga su

conformidad delinitiva a la totalidad de las obras o servicios contralados, de acuerdo con los

antecedentes de la propuesta, debiendo verificarse en dicho acto que se han resuelto

favorablemente Jas observacivnes presentadas con posterioridad a-la tecepeion provisoria,

causadas por fallas (Cenicas u olras deliciencias atribuibles al contratista. Bste aclo se

electuard a peticion del contratista o de oficio por la ll‘lSpLGCi(’)]l Técnica, en tanto eslé vipente

la garantia bancaria correspondiente. Como consecuencia de elto se devuelven las garantias
pertinentes,

. Aumento o Disminucion de Obras: Es la modificacion contractual que se produce cuando se

amplian o reducen las cantidades de obras, estudios o servicios a contratar.

Aumento de obras extraordinatias: Son las obras o servicios que se incorpotan o agregan a las
originalmente adjudicadas y que ticnen por objeto complementar éstas y cuyas caracleristicas
son diferentes de las especilicadas o contenidas en los antecedentes de la licilacion,

Fuerza Mayor o Caso Fortuito: El articulo 45 del Codigo Civil define la [uerza mayor o caso
fortuite, en la siguiente forma; “El i11'1pr<:vism a que o ¢s posible resistir, como un naufragio,
un {erremoto, el ap:csammnto de enemigos, los ac,tm de autoridad ejercidos por un
funcionario piblico, ete,”

Liguidacion: Relacion dela lada de todo el estudio, servicio y obras wnlmladaq y lag
cjecutadas con sus respeclivos coslos; de los plazos programados v el real de gjecucion, con



deduccion de las retenciones, de las mullas que procediere aplicar, de los reajustes e
indicaciones de los aumentos y disminuciones de obras, Esta liquidacion sera previa a la
cancelacidon del ultimo estado de pago.

29, Finiquito: Be el acto adininistrativo ¥ juridico por medio del cual el municipio y ¢l contratian
declaran aceptar la llquidnu(m de la Municipalidad, sefalando que 1o lienen cargos que
formular y que renuncia a loda aceion legal futura,

Articulo ¢°. Las licitaciones seran publicas o privadas segun lo establecido en el Hamado a
licitacion, considerando: para ello lo dispuesto en los articulos 2° y 3° de este Reglamento, sin
perjuicio de las normas legales especiales que rijan una licitacion en pasticular,

TEFULO 1

PEL PROCEDIMIENTO PARA EL LLAMADRO A LICITACION PUBLICA, DE LA
ADJUDICACION Y DE LA CONTRATACION

CCAPITULO 1

DEL LLAMADO, PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPULSTAS

Articulo 7° Las Bases Administrativas Generales y las Bases Especiales seran redactadas por la
Secretarta Comunal de Planificacion y deberdn ser visadas por la Unidad Técuica respectiva y
por la Direccion Juridica. Las Especificaciones Técenicas, el presupuesto oficial y los demas
antecedentes de la licitacion, si los hubieran, deberdn ser preparados por la Direccion o Unidad
Téenica correspondiente. Todos estos aclos administrativos  seran aprobados por Decrelo
Alcaldicio.

El presupuesto oficial, si lo hubiere, se dara a conocer en el llamado a licitacion o en el acto de
apertura de la propuesta.

Arxticulo 8% El Hamado a licitacion piblica sera sancionado por Decreto Alcaldicio una vez que
se haya verificado la disponibilidad presupucstatia y objetivo del proyecto por la Secretaria
Comunal de Planificacion o, en subsidio, por la Unidad encargada de llevar a cabo la cjecucion
presupuestaria.

Articulo 9°. La publicacién del Hamado a licitacion publica se hard por medio de un aviso en un
periodico de circulacion nacional, indicandose el objeto de la licitacion, fecha, hora y lugar de
aperiura de la propuesta, retiro de las bases y antecedentes téenicos, registro y categoria en el que
debera eslar inscrito ef postulante y demads informacion que se estime pertinente.



L} aviso debera publicarse a lo menos con 10 dias de anticipacion a la [echa de la apertua de la
propuesla. Fn caso {undado, el Alcalde podia reducir el plazo sefalado.

Articulo 10 Los documentos que constituyen las bases y antecedentes de ln propuesta serin
vendidos en las dependencias de la Tesoreria Municipal, en los dias y horas indicados en el
lHamado a licitacion. Al término del proceso de venta de bases el Tesorero Municipal debera
informar por escrito a fa SECPLA y a la Unidad Técnica respectiva, la némina de las personas
naturales y/o juridicas que adquirieron los antecedentes de la licitacion,

El valor de venta de los documentos de la licitacion serd el determinado en la publicacion del
ifamado a licitacion o en la invitacion que se curse tratandose de propuestas privadas.

Articalo 11° Las consullas formuladas por los interesados serfn respondidas mediante un
documento comtn a todos ¢llos el que debera comunicarse en forma fehaciente a todos los que
reliraron o adquitieron bases, dentro de los plazos establecidos en el Hamado a licitacion.

Articulo 12° Las propuestas se presentaran el dia y la hora sefialado en las bases, en dos sobres
cerrados caratulados “Documentos Anexos” ¥ “Propuesta Econdmica”. En la cubierta de ambos
sobres se indicara el nombre y domicilio del proponente y se identificard Ia licitacion a la que se
postula, La documentacion presenlada por el proponente deberd serlo en [orma  ordenada, en
triplicado y archivados en carpetas o legajos distintos y en idioma castellano, Las medidas se
estableceran en unidades métricas y los valores en moneda nacional.

Articulo 13°% Los proponenies deberan presentar los siguientes antecedentes basicos en el sobre
“Pocumentos Anexos”, sin perjuicio de olras exigencias especiales que fijen las Bases de
Licitacion:

d) La carpeta que contienc los documentos anexos sera encabezada con la identificacion del
proponente en la que consie st individualizacion Lomplch RUT, domicilio, fono, correo

electronico y fax, si correspondiere. En caso de personas juridicas se deberan sefialar los
antecedentes del representante legal. '

b) Boleta bancaria o vale vista tomada a nombre del Tesorero Municipal que garantice la
seriedad de la oferta y por los montos y plazo que se establezcan;

¢) Cerlificado bancario de capital, extendido a lo mas con 90 dias de auhupau:m a la fecha de
apertura de fa propuesta, el que dard cuenta de Ja capacidad econdmica del proponente. En el
caso que ¢l objeto licitado sean estudios o pl‘(‘;ycc;ms, este requistlo podra ser suprimido en las
Bascs Especiales;

d) Declaracion jurada efectuada ante Notario en la que se consigne por parle del proponente el

 hecho de haber estudiado los antecedentes, visitado el terreno y conocer las condiciones
penerales de la obra o proyecto en licitacion.  Asunismo en dicha declaracion el proponente
debera consignar haber estudiado v aceptado las condiciones de abastecimiento de materiales
y vialidad del sector y aceptard conocer las Bases Admninistrativas Generales, las Especiales y
las Hspecificaciones Técnicas, asl como otros documentos que eventualmente  confornien el
llamado a propuesta. Por ultimo en dicha declaracion el proponente consighara el hecho de



no habérsele puesto término parcial o total en forma anticipada en los dos ultimos aiios a
contratos que haya celebrado con otros Municipios, similares en cuanto a su materia, y por
causal imputable al proponente. La Municipalidad deberd proveer el formato o los formatos
de esta declaracion jurada con el conjunto de documentos gue formen parte del Hamado a

Heltachon,
e) Fotocopia del comprobante de pago de la Tesoreria Municipal por concepto de adquisicion de
bases; '

f) Copia de planos, Especificaciones Técevicas, consullas y aclaraciones del Hamado a propuesta
con timbre y visacion del oferente o su representanie legal. Bastard que el oferente acompaiie
una copia de esta documentacion.

;) Cerlificado de inscripeion en la categoria, de acuerdo a lo indicado en las Bases

' Administrativas Especiales, si cortespondiere. o

h) En caso que el proponente sea una persona juridica, deberd acompaifar, en original o
fotocopia autorizada anle notario, certificado de vigencia de la sociedad, emitido a no mas de
5 meses anteriores a la fecha de apertura de la licitacion.  Asimismo, se deberan acompaiiay
fotocopias simples de la escritura social constitutiva y sus modificaciones y copia de la
inscripeion en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices. Estos antecedentes
también podran acreditarse por medio de un certificado emitido por Ja Unidad Técnica
Municipal en el que conste la existencia de la documentacién en el Registio de Contratistas
correspondiente y que la misma se encuentra vigente.

i) Copia simple del (ltimo balance y declaracion de impuesto a la tenta,

Articulo 14° In el sobre “Propuesta Econdmica” se incluird, el valor de la oferta completa del
proponente en el [ormulatio que se entregad conjuntamente con las bases, en numeros y
palabras, y el plazo de ¢jecucion ofiecido, cuando corresponda.  El valor de ta oferla presentada
se cnlendera que incluye gastos generales, ulilidades, IVA y cualquier otro impueslo. Este valor
no eslard sujelo a reajuste o inlereses.

Cuando correspondiere, este sobre deberd incluir asimismo un presupuesto segin formato que
entregara la Municipalidad conjuntamente con los antecedenies de la licitacion y en ¢l se
detallaran las partidas, sus cubicaciones y precios unitarios y un andlisis de precios unitarios.
Conjuntamente con ello, la Municipalidad podra solicitar que estos antecedentes  sean
proporcionados en respaldos magnéticos, bajo las descripeiones y especificaciones sefialadas en
las bases de la licitacion.

Articulo 15% Las propueslas se abriran en un solo acto o en dias diferentes, segin lo establezean
Ins bases, anle una Comision compuesta por el Director o Jefe de la Unidad Téenica respectiva, o
¢l funcionario que éste designe; el Director de la SECPLA, o el [uncionario que €sle designe; el
Director de Asesoria Juridica, o el funcionario que ¢sle designe; y el Secretario Municipal, o ¢l
funcionario que €l designe, quien actuara como Ministro de Fe del acto de apertura. Del acto de
apertura de la licitacion se levantard un acta que serd suscrita por los funcionarios nombrados y

por los proponentes que asf lo descen. De dicha acla se olorgara fotocopia a los proponentes que
fo soliciten,



No serd necesaria la presencia de los proponentes en el acto de aperlura de la licitacion. Los
proponentes que asi lo deseen podran entiegar los antecedentes de la licitacion en la Olicina de
Partes Municipales la que extendera un recibo en el que conste el nombre y RUT de la persona
que acompaiid la docunentacion y 1a fecha y hora de entrega, :

Una vez iniciado el acto de apertura, no se recibira documentacion alguna.

e procederd a abrir primeramente el sobre “Documentos Anexos”, verificando que incluya los
antecedentes, conforme a lo exigido en las bases y en este Reglamento.

Se devolvera sin abrir el sobre “Propuesta Econémica” de aquellos proponentes que sean
declarados fuera de bases. En este caso, la parantia presentada por el proponente sera endosada
por la Tesorera Municipal y devuelta a mas tardar et dia habil siguiente al acto de apertura,

Solo serd declarado fuera de bases agquel proponente que, en el Sobre Documentos Anexos, no
acompafie uno o mds de los documentos exigidos, o los documentos acompaiiados sean ilegibles,
contiadiclorios 0 no sean originales debiendo serlo. De cualquier otro incumplimiento se dejard
constancia en el acta de apertura.

Con posterioridad, se procederd a abrir el sobre “Propuesta Economica”, Si el proponenie
cumpliere todos los requisitos establecidos para la oferta econdmica sera considerado proponente
habil.

1La inasistencia de cualquiera de los funcionarios que conforman la Comision de Apertura de la
licitacion no constituird causal de invalidacion def acto.

Articulo [6° Ll acta de aperlura debera contener, a lo menos, los datos necesarios para

individualizar los proponenies y sus ofertas, dejando constancia de las observaciones o reclamos
de los inferesados.

Articulo 17° Para el evento que no se presentaren proponentes al aclo de apertura o ninguno
‘cumpliera las exigencias para ser considerado proponente habil, la Comisién de Apertura
cevacuard un informe en al sentido y recomendara al Alcalde declarar desicrta la licitacion, la que
en todo caso serd  sancionada con la dictacion del Decreto Alealdicio respectivo, en ¢l que
ademas, se llamard a una nueva licitacidn. '

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, el Alcalde, previa solicitud fundada de la
“Unidad “Féenica respectiva podrd ordenar la contratacion directa de las obras, servicios o
proyeclos, ;

Articulo 18”. Las Bases de licitacion no podidn modificarse, bajo ninguna circunstancia, después
de haberse puesto a disposicion y venta de los proponenies.



CAPXTULO I

DE LA ADJUDICACION

Articulo 19°. La evaluacién de las propuestas estard a cargo de la Unidad Técnica, la que emitira
un informe fundado que contendrd una evaluacion de las ofertas técnicas y econGmicas
presentadas. La Unidad Técnica practicara el examen de {a documentacion acompaiiada por los
proponentes, debiendo establecer en su informe fas deficiencias o inconsistencias que observare
en dicho examen. En todo caso, la Unidad Técnica queda facultada para requerir los informes vy
opiniones que estimare necesarias, debiendo consignar estos antecedentes en su informe de
evaluacion. '

Unia vez evacuado el informe seiialado en el parralo auterior, éste serd remitido a la Secrelaria
Comunal de Planificacién , la que a través de su Director convocard a la Comision Evaluadora de
la licitacion, la que estard integrada, a lo menos, por el Director de la Unidad Téenica respectiva
y por los Directores de SECPLA, y Juridico y el Administrador Municipal, quienes emitiran su
decision previo estudio de este informe. Esta Comision, elaborard un informe comparativo y
fundado de las ofertas presentadas, proponiendo al Alcalde las que sean mas conveniente a los
intereses municipales'y sefialando el orden de precedencia de dichas ofertas, de acuerdo a los
resultados de la aplicacion de un sistema de evaluacion téenica y evaluacion economica,

Articulo 20° La adjudicacion sera sancionada por Decreto Alcaldicio, el que serd elaborado por
la Secreteria Municipal para lo cual la Unidad Téenica le remitird todos los antecedentes
relativos a la adjudicacion.

Articulo 21°. Ll Alcalde podra rechazar lodas las propuestas o aceptar cualquiera de ellas, st la
mista ¢s considerada como la mas conveniente para los intereses municipales,

El Alcalde podid no adjudicar la licitacion cuando las propuestas no sean convenientes a los
intereses municipales o las mismas no se adecuen a las disponibilidades presupuestarias. Sin
perjuicio de lo anterior, de igual modo, el Alcalde podra no adjudicar la licitacion a ninguno de
los propenentes sin expresion de causa. Fn los casos sefialados en este parrafo, jos proponentes
no tendran derecho a indemnizacion.

CAMTULO 13
DE LA CONTRATACION DE LA OBRA, SERVICIO O PROYECTO
Articulo 22°. Una vez diclado el Decrcto de Adjudicacion, éste deberd ser notificado

personalimente o por carta certificada al proponente favorecido. Dicha notificacion se practicard
por la Olicina de Partes Municipales.



Con el Decreto Alealdicio que resuelva la adjudicacion, debidamente notificado, nacerd para ¢l
adjudicado el derecho a la celebracion del contrato.

Articulo 23° El adjudicatario no podrd dar inicio a los trabajos y demas obligaciones, sino una
vez suscrito el contrato v curplidos todos los requisitos establecidos en las Bases.

Articulo 24° El contrato correspondiente serd elaborado por la Asesorla Juridica Municipal, la que
dispondra de un plazo de 5 dias para la elaboracion del mismo, plazo que se contard desde que csta
Unidad recepeione todos los antecedentes necesarios para su elaboracion. Serd responsabilidad de 1a
Unidad Técnica respectiva recopilar, ordenar y remitir dichos antecedentes. En todo caso, el contrato
debera ser elaborado con estricta sujecion a lo dispuesto en las bases que rigicron la licitacion y a la
oferta presentada por ef proponente adjudicado. '

Fl contralo suscrito pot las parles podra ser reducido a escritura pablica o scia extendido por
escritura privada protocolizada ante Notario.

!
Articulo 25°. El adjudicatario, salvo que las Bases Lspeciales establezean lo contrario, tendrd un
plazo maximo de 7 dias corridos para suscribir el contrato, estimandose desistido sy asi no lo
hiciere. Este plazo se contara desde que la Asesoria Juridica elabore el contrato respectivo.

i el adjudicatario no cumpliere con esta obligacion, la Municipalidad hara electiva la garantia de
seriedad de la olerta.

Articulo 26° Si el adjudicatario no suscribiere el contrato respectivo en el plazo sefialado en el
articulo anterior, por causa no imputable a la Municipalidad, ésta dejatd sin electo ¢l Decreto de
adjudicacion y dictara un nuevo Decreto de adjudicando la licitacion al proponente que esté
ubicado segundo en la proposicion de adjudicacion o si éste no acepla, al tercero y asi
sucesivamente, o rechazard todas las propuestas, sin derecho  a indemuizacion para los
proponentes, si ello resullare conveniente para fos inlereses municipales.

Articulo 27°. Los gastos notariales, derechos e impuestos a que dé lugar la celebracion del
contrato seran de cargo exclusivo del adjudicado. ?
CAMITULO Y
DE LAS GARANTIAS
Articulo 28", Todo licitante debe garantizar la seriedad de su oferla en la forma y por el monto

que en cada caso sefialen las Bases de Ia licitacion, La garantia de seriedad del adjudicatario serd
devuelta una vez firmado el contrato. Las garantias de seriedad de las ofertas de los demds




proponentes hibiles seran devueltas por el Municipio, cuando el .adjudicatario haya firmado el
contrato, S6lo serin aceptados como garantias las boletas bancarias y vales a la vista.

Articuly 29° Previv a la linma del contrato, el adjudicatario deberd presentar ante la, Unidad
Vel Milnia_lwl te gﬁiagg._lw; Vian Iﬁﬁt-.i*lﬁs—t]m?ihmga Elis E&rmmn didgl Al slpplindinie da dite,
fomados a la orden dal Tesorero Munleipal de Bl Bosque, por in cantidad gua se hublere

determinado en las Bases de licilacién y cuya vigencia serd el plaze que al efecto éstas sefialen.

1a no entrega de dichos.documentos en la oportunidad indicada, dara derecho a la Municipalidad
a hacer efectiva la garantia de seriedad establecida en el articulo anterior.

E1 contratista deberd renovar la garantia si el contrato se extiende més alla del plazo de vigencia
de ¢lla, por el periodo que al electo determine Ia Municipalidad. $i no se renovase la garanlia
oportunamente, la Municipalidad deberd hacerla electiva el dia de su vencimienio.

Articulo 36° En el orden inlerno, los instrutentos de garantia de la licitacion y del conlrato seran
recepeionados por fa Unidad Téenica respectiva. Una vez recepcionado el documento de garantia, la
Unidad Técnica debera remitir los originales del mismo a la Tesoreria Municipal pata su custodia,

ello Tuego de examinar que este instrumento ha sido extendido en ja forma debida, especialmente
respeclo de los siguientes aspectos:

2) Que ¢ plazo de vigencia de la parantia cotresponde con el solicilado et las
especilicaciones de la propuesta; :

b) Que el montorde la garantia sea igual o superior al exigido en las bases de la licitacion,

¢) Que Ja glosa corresponda a la garantia de que trata, esto es, que se identifique claramente
que se trata de un instrumento que parantiza ¢} fiel cumplimiento del contrato, un anlicipo
del mismo o bien, la de correcta ejecucion de la obra, servicio o proyecto contratado;

d) Que el instrumento de garantia haya sido tomado por el adjudicalatio, 0 su representante
‘ legal, a nombre de la L. Municipalidad de El Bosque y en él se especilique la obra, servicio o
( proyecto que garantiza. :

¢) Que el instrumento de garantia sea entiegado por el adjudicalario dentro del plazo
estipulado para ello en las Bases de la licitacion.

Conjuntamente con la remision del ot ginal del instrumento de garantia a la Tesoreria Municipal, la
Unidad Técnica respectiva deberd remitir fotocopia de estos documentos a fa Direccion de Contirol,
Unidad que debe velar por la autenticidad de estos documentos. =

Traldndose de instrumentos que garanticen el fiel cumplimiento del contrato, y a objeto de elaborar
el mismo, la Unidad Téonica respectiva deberd enviar fotocopias del dichos instrumentos a la
Unidad de Asesoria Juridica. :



Fin caso de existir anticipos, éstos deberan ser garanlizados con una o mas boletas, de acuerdo a lo
(ue establezean las Bases Administrativas que rijan fa licitacion.

Articuto 31°. La devolucion de la garantia de (iel cumplimiento del coutrato se hard una vez
efcctuada fa liquidacion de las obras, estudios o servicios pertinentes. '

En caso de liquidacion parciales de contralo, si las bases lo establecen, la devolucion de esta
parantia se hard en proporcion al valor de las liquidaciones realizadas, una vez aprobada por la
autoridad competente.

La garanlia de correcta ejecucion de las obras sera devuelta a los contratista una vez transcurrido
totalmenie el plazo necesatio para comprobar la calidad de las obras ¢jeculadas, plazo que sera
determinado en las Bases de la licitacion y previa firma del conrespondiente finiquilo entre la
municipatidad y el contratisia. '

Articulo 32°. Se exigira garantia adicional, que consistira en una boleta bancaria o deposito a la
vista a favor del Municipio, cuando el monto de la propuesta aceptada fuere inferior en mas del
20% al presupuesto oficial establecido en las bases. :

Iista garantia adicionalsera equivalente entre el valor del presupuesto oficial de la Municipalidad
y el valor de fa propuesta aceplada.

Articulo 33° Todas las boletas seran devueltas previa solicitud del contratisia € informe de la

Unidad Téenica correspondiente dirigido a la Asesoria Juridica, Unidad que en delinitiva serd ka
que autorice a la Tesoreria Municipal la devolucion.

TITULO HI

DE LOS ACTOS POSTERIORES A LA CELEBRACION DEL CONTRATO

CAPTEULO X

DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Articulo 34°. I contratista solo podra subcontratar parle de las aclividades del contralo con
autorizacion expresa de la Unidad Téenica, y hasta un méximo de 30% del valor del contrato,
salvo que las Bases Especiales fijen un porcentaje mayor. El subcontratista se obligara
exclusivamente con el contratista y la Municipalidad no adquirita respecto de éste o sus
trabajadores obligacion alguna. La misma exencion de responsabilidad para el municipto regird



entre este organismo vy los trabajadores del contratista. En el caso de subcontrataciones, se
mantendra inlegra para el conlratista su responsabilidad respecto de todas las obligaciones
contraidas con el Municipio. '

Articulo 35" El conlratista debera iniciar los trabajos, realizar los estudios o prestar los servicios,
en ¢l plazo establecido en las Bases de la leilacion y en el contrato. Tratdndose de obras, dicho
plazo regira a contar del acta de entrega de terreno. Ll contratista debera dar cumplimiento a las
obligaciones contraidas de acuerdo al programa o carta Gantt presentada., La demora en la
iniciacion de los trabajos, que no haya sido causada por {uerza mayor, que sera califi -ada por ta
Unidad Técnica Municipal, dard derecho a ésta para poner (étmino anticipado

administrativamente y sin forma de juicio al contrato sin derecho a indetnnizacion alguna para ¢l
contratista..

Articulo 36° Los contralantes deberan sujetarse al estricto cumplimiento de las Bases que
rigieron la propuesta.

Articuto 37° Los aumentos y disminuciones que incidan en obras, servicios o proyectos y las
obras extraordinarias del objeto contralado o del servicio concedido no podran sobrepasar en
conjunto el 30% del mionto del contralo inicial, debiendo ser aulorizados por medio de Decrelo
Alealdicio.

Articulo 38°. Los elementos, maleriales o productos que los contratistas utilicen en las obias y
servicios, deberan ser de buena calidad, cumplir con las exigencias y normas oficiales coando
corresponda y caracteristicas y propiedades que se indiguen en las especificaciones (éenicas, A
falta de estipulacion expresa, deberdn ser de la mejor calidad y procedencia en su especie.

1 Municipio se reserva el derecho a rechazar los materiales que no cumplan con las normas
indicadas en las especilicaciones téenicas, debiendo el contratista reemplazartos a su costa. En
caso de duda respecto de su calidad, la Inspeccion Técnica podra exigir los analisis y pruebas que
estime pertinentes, los que serdn de cargo del contratisia.

Articulo 39°. La Municipalidad podra ordenar el empleo, cuando lo eslime conveniente, de
elementos o maleriales pertenecientes al Municipio.  Para estos efectos, las bases especiales
estipularan los elementos o materiales que Ja Municipalidad entregard, sus condiciones y plazos
de enlrega. En caso de atraso en la entrega de eslos elementos o materiales por parle del
Municipio, el plazo de ejecucion de la obra podrd prorrogarse por el mismo periodo de la demora
en la entrega, en aquella parte de la obra, servicio o proyecto afectado por la demora.

Articulo 40° Bl conlratista estard obligado a cumplic durante la ejecucion del contrato, servicio o
proyecto con los plazos acordados, y si se produjere, a juicio de fa Unidad Técnica un atraso
injustificado de un 30% o mds con respecto al avance de las actividades consultadas, la
Municipalidad podra poner término anticipado al contrato, en conformidad con lo previsto en el
articulos 48 y siguientes de este Reglamenlo, sin perjuicio de la aplicacion de las multas que s¢
{ijen en las Bases de licitacion.



Si durante la gjecucion de las actividades del contralo servicio o proyecto, se produjeren atrasos
parciales ocasionados por fuerza mayor o caso forluito, el contratista deberd presentar a la
Inspeceidn Técnica su juslificacion por escrilo, antes de que transcurran 10 dias cornidos, desde
que s¢ haya producido el caso fortuito o [uerza mayor. Pasado este petiodo no se aceplara
justificacion alguna. ~ La Unidad Técnica estudiard el infonne presentado y remititd los
anlecedentes a la Direceion Juridica la que en delinitiva mh{mam la existencia de! caso lollmlo 0
fuerza mayor alegada por el contratista.

Avticalo 41°, Z1 o los plazos que se estipulen en fas Bases de la licilacion y en los contratos se
entenderin siempre como de dias corridos, salvo estipulacion en contrario. La Municipalidad,
mediante Decreto Alcaldicio fundado en informe de la Unidad Téenica podra ampliar los plazos
acordados, modificandose al efecto el contrato suscrito entre las partes, siempre que el nuevo
plazo acordado tenga su origen en un hecho no imputable al contratista.

Articule 42° En caso que el contratista incurra en atrasos injustificados que no le permitan
cumplir con la ejecucion de la obra, servicio o proyecto contratado en el plazo fjjado para su
terminacion, pagara la mulla diarta estipulada en las bases de la licitacion, la que se hara efectiva
en un porcentaje sobre el valor total del conirato. '

Bl monto tolal por conceplo de mulla no podra exceder del 15% del valor del contrato.

i
i

CAPITULO 1L

DE LA INSPECCION TECNICA

Articulo 43° La Inspeccion Téenica le corresponderd al funciovario a quien la aulondad
competente fe ha entregado la responsabilidad de velar directamente por la ejecucion del
contrato, el cual se denominard indistintamente Inspector Técnico de Obra o Inspeccion Téenica
de Obra.

El Inspector Téenico de Obra llevard un libro foliado en triplicado denominado “Libro de
Obras”, el que debera encontrarse permanentemente en el lugar de las obras o prestacion de
servicios y sus copias se retirardn diariamente.

Fn dicho Hibro se anotardn los siguientes antecedentes:

1. Nombre de la obra, servicio, proyecto o estudio; nombre del contratista y plazo de ejecucion;
7. Fecha de entrega del terreno o inicio de las actividades, segin corresponda;

3. Todas las resoluciones y observaciones de la Inspeccion Técnica.

4, Otras observaciones que sciialen las bases, y

5. Las observaciones que pudicran estampar los contratistas.



Articulo 44°, £l conlratista debera someterse a Jas instruceiones del Inspector, que se impartiran
siempre por escrito en el Libro de Obras.~ El incumplimiento de estas instrucciones podd ser
sancionado en la forna establecida en el presente Reglamento y/o en las Bases Especiales.

Articulo 45°, Toda soliciud o reclamo de los contratistas que se rélacione con el cumplimiento
de sus obligaciones, debera anotarse en el Libro de Obras, y de dichas solicitudes, observaciones

o reclamaciones deberd dar cuenta en el mencionado Libro, la Inspeccion Técnica de Obra en el
;)Ll?() de dos dias habiles, -

CAPITULO 11

DE LOS PAGUS Y RETENCIONES

Articulo 46°. Los pagos se realizaran contra presentacion de factura o boleta de servicios, segn
corresponda, previa presentacion del estado de pago correspondiente que dé cuenta que
efectivamente se haya realizado la obra o estudio o prestacion del servicio y éste haya sido

aceplado por fa Inspeecion Téenica, de acuerdo con los montos y oportunidad de pago indicados
en las bases de la licitacton.

Los estados de pago deberan cursatse, aprobandose o rechazandose, en el curso de los 10 dias
habiles posteriores a la presentacion por el contratista de toda la documentacion requerida en las
bases pata proceder al pago. En caso de rechazo, el plazo de 10 dias se volvera a conlar a partir
de la presentacion de los nuevos antecedentes. :

Los estados de pago deberdan firmarse por el Inspector Técnico de Obra, el Director de 1a Unidad
“Téenica y por el contratista. En los estado de pago deberd dejarse constancia de la fecha en que
‘los mismos se extienden. '

L3 pago se electuara dentro del plazo que scitalen las bases de la licitacion y dando cumplimiciito

a las demas exigencias que éstas contengan. La bolela o factura debera ser visada por 01 irector
de la Unidad Técnica.

Articulo 47°, Podri disponerse la entrega de un anticipo, el que no podra ser superior al 35% del
monto tolal del contrato y serd desconlado proporcionalimente de los estados de pago, debiendo el
contratista garantizarlo integramente con una o varias boletas bancarias o vales a la vista, cuya
vigencia deberd ser superior por lo menos en 30 dias al phzo estimado de devolucion por parte
del contratista.

CAPILULO 3V

DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO



Articule 48°. La Municipalidad: podra suspender unilateralmente el contrato o darlo por
terminado delinitivamente previo aviso al contralista por carta certificada y comunicacion
expresa anolada en el Libro de Obras. Dicho aviso y comunicacion deberd ser dado por la
Municipalidad a lo menos con 30 dias de anticipacion a la fecha en que efectivamente prelende
poner ténnino al contrato. En este caso, el Municipio cancelard el monlo correspondiente a los
im{mms efectivamente L,Ju,uiddnf; por el contmtls(a

Si la causa que delerminare la terminacion anticipada del contrato fuere imputable al contratista,
la Municipalidad procederd administrativamenle y sin forma de juicio, determinando fa patte de
los trabajos efectivamente ¢jecutados y aceplados para proceder a su pago. Lo anterior, sin
perjuicio de hacer uso de la garantia de fiel cumplimiento del contrato 'y de la aplicacion de
multas si se hubieren impuesto. :

Fn los casos sefialados en este articulo los gastos que se originen setdn de cargo del contralisla,
los que seran descontados del estado de pago final que se emita. Asimismo, en los casos
“sefialados en este articulo el contratista no tendra derecho a mdemmzacnon alguna,

Articulo 49°. La Municipalidad podrd poner Wrming administrativmnmltc, en forma anticipada y
sin forma de juicio, ni derecho atguno a indemnizacion para cl contratista, a un contrato en los
sipuienles casos: '

a) Si el contralista no concurtiere, dentro de la lecha establecida en las bases, a la entrega del
terreno en caso que procediere, o no iniciare fas obras o servicios dentro del pluo que se
hubiere estipulado en Jas bases de la licitacion.

b) Si el contratista fuere declarado en quiebra, o le fueren protestados documentos u)mmcmlw
que se mantuvieren impagos por mas de 60 dias o no fueran debidamente aclarados dentro de
dicho plazo. '

¢} Si hubiesen Ordenes de ejecucion o embargo de todos os bienes o parle de ellos que aleclaren
al contratista.

d) Si el contratista o-alguno de Tos socios administradores fuera condenado por algin delito que
merezea pena allictiva, o tralindose de una sociedad andnima, lo fuere algin miembro del
Directorio o ¢l Gerente.

¢} Si el contratista no diere cumplimiento a las ohll;pauunm establecidas en ¢l Capitulo 11 del
presente Titulo, sobre la Inspeceion Técnica.

f) Tratandose de obras, si durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion Técnica de Obia
constatara que las mismas han quedado con defectos graves que ho pudieren ser subsanados y
obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto o programa.

g) Si la obra o los scrvicios se pamhmwn sin causa justificada por un ticmpo superior al 20%

. del plazo de gjecucion del mismo. Sin petjuicio de lo anterior, las Bases Especiates podran

-~ fjar un plazo diferente. :

h) Sise produjeren atrasos injustificados a juicio de Impccc:un Téenica de Obra | du. un 30% o
mas con respecto al avance de las actividades consultadas.
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i) Por faliecimiento del contratista o, tratindose de personas juridicas, de algin socio
implicando ello el término de piro de la empresa. En este caso el contrato quedata resuello, y
se procedera administrativamente a las liquidaciones de los trabajos ejecutados, o de los
rervicios prestados, o del estudio elaborado conlorme al avance de las obras, y del valor de
las mismag. No obstante lo anterior, la Municipalidad previo informe {avorable de la Unidad
| ‘Técnica de Obra y de la Direccion Juridica, podrd convenir con la sucesién del contratista la
continuacion de las actividades, mediante la suscripeion del contrato correspondiente,
respelandose las condiciones, los valores del contrato primitivo y rcemplazandose: las
sarantias existentes, ' '

Lin los casos seiialados en este articulo todos los gastos que se originen seran de cargo del
contratista, los que seran descontados del estado de pago final que se emita.

Articulo 50°. Por mutuo acuerdo de las paties se podrd poner témmino anticipado al contrato. En
este caso, Jos gastos que se originen por esta circunstancia seran de cargo del contratista

CAPITULO V

DE LA RECEPCION Y POSTERIOR LIQUIDACION DEL CON'!'RA'I‘Oi
|

Articulo 51°. Una vez terminados los {rabajos, €l contratista solicitard por escrito a ta Unidad
Téenica la recepeion de las obras, estudios o servicios ejecutados, acompafiando todos los
documentos que sean necesarios para respaldar la solicitud de recepeion.

Articulo 52° La Unidad Técnica, a través del tnspector Técnico de Obra procedera a examinar la
solicitud y en caso de establecer que la peticion formulada o la documentacion acompatiada
adolece de inconsistencias o insuliciencias, procederda a devolver la misima o requerird que se
adjunten los antecedentes complementarios, '

Articulo 53° Bl Inspector Téenico de Obras verificard el fiel cum plimiento de la ejecucion de las
obras, servicios o estudios contratados, determinando en el Libro de Obra la lecha en que el
contralista puso término a éstas y solicitard la recepcion provisoria de las mismas y fa
constitucion de la Comision Receptora.

La Comision Receplora estard integrada por la Inspeccion Téenica de Obra, el Direclor de la
Unidad Téenica respectiva y el Director de Secpla o quienes éstos designen. Al aclo de recepeion
asistitd la Comision y el contratista o su representante, y una vez verificado ¢l cabal
cumplimiento de las obras, servicios o estudios ejecutados sin observaciones, s levantard un acta
de Recepeion Provisoria en la que se dejard constancia del término de las obras, servicios o
estudios, y autorizard la inmediata explotacion de las misimas. '
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En caso que se hapan observaciones por parte de la Comisidn Receptora sobre la calidad o
cjecucion de los trabajos se dejard constancia escrita en el Libro dé Obra, detallando dichas
obscivaciones y olorgando un plazo razonable para subsanarlas. Este término no modificara el
originalmente convenido por las parles en el contrato, por lo que, de encontrarse vencidoy ésle
procedera la aplicacion de las multas respectivas.

Una vez vencido el plazo olorgado, y subsanadas las observaciones consignadas anteriormente, fa
Comision se constituird nuevamente, procediendo a levantar el Acta de Recepeion Provisoria
correspondiente.

Si al témino del plazo establecido por la Comision, el contralista no ha dado solucion a las
observaciones formuladas, fa Comision podrd otorgarle un nuevo plazo de caracter breve y [atal
para completar o mejorar las obras pendientes o delectuosas, sin petjuicio de la aplicacion de las
multas correspondienles; o bien, proceder a poner érmino al contrato y egjecutar las parantias
vigentes. Si la Municipalidad opta por la sepunda modalidad, liquidard anticipadamenle el
contrato, evaluando el monto y calidad de las obras ejecutadas, estudios realizados o servicios
prestados hasla ese momento, dejando constancia de ello en un Acla que se levantard al electo, la
(ue s¢ remitira al contratista para su conocimiento,

[l Acla de Recepeion Provisoria solo se levantara cuando no existan observaciones de ninguna
clase respecto de Ja ejecucion del contrato. '

En el Acta de Recepeidon Provisoria se eslablecerd la fecha de la Recepeion Definitiva, de
acuerdo al plazo gue establezean las Bases Especiales.

Arliculo 54°. Flecha la Recepeion Provisoria sin observacion alguna y entregada las obras,
estudios o servicios c¢jecutados, Ja Unidad Téenica respectiva practicard Ja liquidacion del
contrato, consignando el pago del precio o el saldo del precio que hubiese pendiente y las multas,
si las hubiere, la que serd aprobada junto con la Recepeion Provisoria por Decreto Alealdicio, el
que ordenara la devolucion de 1a garantia de fiel cl,lmp!imic:lllo del contrato.

La liguidacion se entendera aprobada por el contratista si no formula objecion escrita dcamo del
piazo de diez dias contados desde que se le notilique el Decreto.

}.'?re,vi(;) a la devolucion de la garamia de ficl cumplimiento del contrato, el contratisla deberd
paranlizar la correcta gjecucion de la obra, estudio o servicio ejecutado, mediante una o varias
boletas de parantia bancaria o vale vista, por el monto y los plazos que establezean las bases.

g _ \

Articuto 35" Ll pltazo para la Recepeion Deliniliva de las obras se establecera en las Bases
Adwministrativas Especiales, plazo que se entendera sin perjuicio de la responsabilidad a que se
reficre al articulo 2003, N° 3 del Codigo Civil, y se contard a partir de la fecha de la Recepeion
Provisoria.



Si durante el periodo de explotacién de las obras se detectan fallas en las mismas atribuibles al
contratista, la Inspeccion Técnica de Obra comunicard este hecho por escrito al contratista,
otorgandole un plazo para subsanar los defectos constatados. -

Si llegada la época de la Recepeion Definitiva de las obras subsisten observaciones causadas por
fallas léchicas u otras deficiencias atribuibles al contratista, la Unidad Técnica respectiva
constatard este hecho y solicitard, sin mas tramite, la ejecucion de la parantla de correcta
ejecucion de las obras, acto que se¢ materializard con la dictacién del competente Decrelo
Alcaldicio. '

La Recepeion Definitiva se efectuard con las mismas formalidades que la Recepcion Provisotia,

una vez cumplido el plazo establecido en las Bases de la licitacion, previa solicitud escrita del
contratista, : -

Articelo 56°. Efectuada la Reccpeion Definitiva procederd la devolucién de la parantia por
correcia gjecucion de la obras, estudios o servicios.

Articuis 87° Una vez que la liquidacion del contrato se encuentre firme, y realizada la
Recepcion Definitiva de las obras, se suscribira el finiquito correspondiente.

TITULO IV
DE LAS NORMAS QUE RIGEN LICITACIONES ESPECIFICAS
Articuin 58° Ademas de lo sefialado en los Titulos anteriores' del presente Reglainento, a las
licitaciones especificas se aplicardn las normas que contiene este Tiulo.
CAPITULOT

DE LAS LICITACIONES DE OBRAS
Articnlo 89° Si hubiere atraso en la entrepa de terreno por un hecho no imputable al contratisla,
se podid aumentar e} plazo de ejecucion por el mismo tiempo de aquél, este plazo se fijara en las

Bases Iispeciales. Si-el atraso en la entrega de terreno no es superior a 15 dlas, se podrd mantener
la vigencia de la garantia y el plazo original del contrato. :

Articulo 60° No se cursard pago alguno si el contratista no acredita el pago oporluno de las
remuneraciones e imposiciones previsionales del personal ocupado en las faenas o trabajos.
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Articuls 61° Sera de cargo del contratista la provision de materiales, maquinaria, elementos de
sepuridad y las herramientas necesarias para los trabajos, vehiculos de transporte y en general,
todos o3 gastos que originen las obras, a menos que en las Bases Especiales se estipule otra cosa.
Articnin 62° Los accidentes, incen:lios, sismos o cualquier otro siniestro que deteriore o dernbe
las obis, ocasionando pérdida de materiales, serdn de cargo exclusivo del contratisia.

Articy s 63° Es obligacion del contratista mantener en forma expedita, y a su costo, el transito
pur las viag piblicas y el paso de fas aguas, con motivo de la ejecucion de los trabajos, siendo su
resporabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en los bienes fiscales municipales o
naciot:les de uso publico, de aciojo con las leyes y ordenatizas respectivas.

CAPITULO I

DE LAS LICITACIC) .5 DE SERVICIOS, PROYECTOS Y ESTUDIOS

%

]
Artiv-io 64° En la elaboracion e lns Bases Especiales, las Especificaciones Técnicas y demas
anlecedentes, se deberd considera: » 1o menos los siguientes aspectos, en lo que sea procedente:

a) Dwecripeion del servicio a prestar, o del proyecto o estudio 2 ejecutar;

b) Ticmpo, desatrollo y plazo del servicio, proyecto o estudio,

¢) Fiocuencia del servicio o bien, estimacién del plazo de ejecucion del proyecto o estudio;
d) Costinuidad del servicio ante cualquier eventualidad, -

¢) Medidas de seguridad a terceios; .

) Siziema de control de ejecuci®n del servicio, proyecto o estudio;

g) Presupuesto oficial, si lo hubicra; _ CY

) Sistema de multa por incumplimiento o atraso,

i} Meadidas de proteccion del medio ambiente; E

i} Uisterminacion de la propiedad intelectual de jos resuliados del estudio.

Articilo 65% Los contratos de servicios podran ser a suma alzada, a precios unitarios o
combinacion de ellos y podran contémplar cliusulas de reajustes dependiendo de Ia duracion del
conltuty, estas materias deberan  eslablecerse expresamente en las Bases Administrativas
Especiales. : '

Arti- 1o 66% Los estudios y proyectos contratados, sélo podrén ser aumentados o disminuidos
previo autorizacion del Alcalde. Los aumentos s6lo podrin corresponder a materias estiictamente
relacionadas con el trabajo contratado, dentro de la misma especialidad de éste y que se
consideraran a juicio del Alcalde, indispensables para cumplir con los trabajos originalmente
encomendados.  En ningiin caso el aumento o disminucién de los estudios y proyectos podid
cxeeder del 20% del valor total del contrato original.
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Articulo 67 La adjudicacion de concesiones de servicios municipales requerird la aprobacion
del Concejo Municipal. : n

Articul: 68°% En el caso de pago dis concesiones de servicios municipales, no se dard curso al
pago correspondiente, si el conlratista no acredita encontrarse al dia en el pago de las
remunciaciones e iMposiciones previsionales del personal ocupado en las faenas o lrabajos.

TITULO VY

LiSPOSICIONES FINALES

Artlev o 697, Los Decretos Alcaldicios que llaman a licitacion y aprucban las bases de la misma,
como asimismo el que adjudica © dectara desierta una licitacion, serdn elaborados por la
Secreiotia Municipal, previa autorizacion emanada del Alcalde.

] Decinto Alcaldicio que aprueba el contrato celebrado entre 1a Municipalidad y el adjudicado
serd ciaborado por la Asesoria ] uridica Municipal.

Artfesto 70° Serd responsabilidad de la Unidad Técnica respectiva registrar, ordenar y maniener
arlua)izados los antecedentes de la licitacion, especialmente para que dstos sean objetos de
acciones de control intermo ylo exlerno. Corresponderd especialmente al Director de la Unidad
‘Téenica respectiva velar por el oportuno y cabal cumplimiento de esta obligacion.

Artioiio ‘71° Para efectos de dar oportuno y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
penditimo del articulo 6 de la Ley 18.695, esto ¢s, informar al Concejo Municipal sobre la
adju:licacion de las concesiones, de las licitaciones publicas y de las propuestas privadas, las
Unidades Municipales que se¢ pasan & indicar, actuando en representacion del Alcalde y por
conducto del Secretario Municipal, deberén dar curso a lag siguientes acciones:

1. 1. Unidad Téenica respecliva deberd acompafiar un informe escrito sobre las oferlas
recibidas y su evaluacion, sin perjuicio de adjuntar los demds antecedentes pertinentes 4 la
materia.

Fl Secretario Municipal, al momento de remitir los antecedentes indicados en el numero
anterior, acompafiaré copia de los Decretos Alcaldicios que llaman a licitacion y aprucban las
bases y el que adjudica la obra, servicio o estudio. '
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3. El Asesor Juridico al momento de dictar el Decreto Alcaldicio que apruebe el contrato
suscrito para la ejecucion de una obra; la prestaciéon de un servicio o la realizacién de un
estudio, remitird al Concejo Municipal copia de estos instrumentos.

Copia de los antecedentes remitidos al Concejo Municipal deberan ser enviados a la Direccion de
Control Interno, quien estard obligada a practicar un examen de estos antecedentes y formular fas
observaciones y correcciones pertinentes.

Articulo 72°. Sera responsabilidad de la Direccion de Control Interno Municipal velar por el
cumplimiento de los principios de transparencia, idooeidad, competencia y legalidad de todos
actos administrativos a que dé lugar una contratacion, debiendo informar al Alcalde de loy
irregularidades detectadas en el curso de dichos procesos, sin perjuicio de recomendar las
acciones destinadas a subsanar o convalidar los vicios de forma que pudiere observar,

El presente Reglamento comenzard a regir a contar de esta fecha.

FDO: OSVALDO ANDRADE LARA, ALCALDE (S), JORGE AYALA FARIAS,
SECRETARIO MUNICIPAL (5).

Lo que comunico para su conocimiento y fines pertinenge

SECRETARIO MUNCIPAL )

MEW/RGF/ast.
Distribucién: Todas la Unidades Municipales



